



---

**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТУЛА  
300041, г. Тула, Учетный переулоч, д.3. телефон: (4872) 55-03-44**

---

**Информация**

**по итогам контрольного мероприятия**

«Аудит закупок по объекту бюджетных инвестиций «Строительство дошкольного образовательного учреждения, расположенного по адресу: г. Тула, Советский район, Красноармейский проспект, в районе д.16».

В соответствии с пунктом 1.2.2 Плана работы КСП г. Тулы на 2023 год, в муниципальном учреждении «Управление капитального строительства города Тулы» (далее – МУ «УКС г. Тулы») проведено контрольное мероприятие «Аудит закупок по объекту бюджетных инвестиций «Строительство дошкольного образовательного учреждения, расположенного по адресу: г. Тула, Советский район, Красноармейский проспект, в районе д.16».

Целями контрольного мероприятия являлись:

анализ и оценка законности расходов учреждения по объекту бюджетных инвестиций;

анализ эффективности расходов на строительство объекта бюджетных инвестиций.

По результатам проверки установлено следующее.

Строительство дошкольного образовательного учреждения осуществлялось в 2019-2021 гг. в рамках реализации муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула» с привлечением софинансирования из федерального бюджета и бюджета Тульской области в рамках государственной программы Тульской области «Развитие образования Тульской области».

Всего на строительство дошкольного образовательного учреждения в период с 2019-2021 годы использовано в общей сумме 197 029,3 тыс. руб., в том числе средства: федерального бюджета – 81 012,8 тыс. руб. (41%), бюджета Тульской области – 91 617,0 тыс. руб. (47 %), местного бюджета – 24 399,5 тыс. руб. (12%).

Объект был закончен строительством и введен в эксплуатацию в 2021 году (детский сад на 120 мест), созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

Закупки на строительство объекта бюджетных инвестиций в проверяемом периоде осуществлялись МУ «УКС г. Тулы» в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ). При осуществлении закупок использовались конкурентные способы определения подрядчиков (исполнителей) и закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

В рамках проверки полноты и качества выполненных работ проведены обследования объекта капитального строительства, составлено 17 актов обследований, по результатам которых установлены отдельные нарушения требований Федерального закона № 44-ФЗ, в части несоблюдения условий муниципального контракта при выполнении строительно-монтажных работ. Выявленные нарушения были устранены подрядной организацией в полном объеме в ходе проверки.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Тульскую городскую Думу и Главе администрации города Тулы.

В муниципальное учреждение «Управление капитального строительства города Тулы» внесено представление о принятия мер по устранению выявленных недостатков, а также о принятии мер по их предупреждению.

Председатель контрольно-счетной палаты  
муниципального образования город Тула

Н.С. Фатеева