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Информация 
об экспертно-аналитических мероприятиях по проведению экспертиз проектов постановлений администрации муниципального образования город Тула
«О внесении изменения в постановление администрации города Тулы
от 30.12.2014 № 5131 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Тула «Осуществление градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»,
проведенных в 1 полугодии 2015 года

За 1 полугодие 2015 года в муниципальную программу «Осуществление градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула» (далее – Программа) было внесено три изменения (постановления администрации г.Тулы от 03.03.2015 № 1150, от 22.04.2015 № 2248, 09.06.2015 № 3783). Ответственный исполнитель Программы – управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы.
Контрольной комиссией проведены экспертно-аналитические мероприятия, в ходе которых были установлены изменения Программы в части:
- перечня отдельных основных мероприятий;
- объемов бюджетных ассигнований;
- целевых показателей;
- объектов мероприятий.
[bookmark: _GoBack]Бюджетные ассигнования на финансирование Программы увеличились с первоначальной суммы 827 230,5 тыс.руб. до 992 545,2 тыс.руб., в том числе:
- увеличение при первом изменении на сумму 71 699,5  тыс.руб.;
- увеличение при втором изменении на сумму 1 102,4 тыс.руб.;
- увеличение при третьем изменении на сумму 92 512,8 тыс.рублей.
Целевые показатели Программы изменялись в соответствии с корректировкой объемов бюджетных ассигнований, а также с рекомендациями контрольной комиссии.
В ходе проведения экспертно-аналитических мероприятий были выявлены следующие недостатки:
- обосновывающие материалы по основным мероприятиям и расчетам их объемов финансирования представлены не в полном объеме;
- количество и наименование отдельных основных мероприятий, указанных в Паспорте Программе не соответствуют мероприятиям, отмеченным в приложениях к Программе,  с общим объемом финансирования в 2015 году – 550 817,4 тыс.руб.;
- сметная стоимость инвестиционных проектов не соответствует суммам расходов в части источников финансового обеспечения;
- срок ввода в эксплуатацию наступает раньше, чем будут завершены  работы;
- ряд целевых показателей не соответствовал Методическим указаниям по разработке, формированию, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Тула.
По результатам проведенных мероприятий контрольной комиссией направлены заключения с замечаниями и рекомендациями, которые были учтены ответственным исполнителем Программы при подготовке очередных изменений.


Председатель контрольной комиссии                                                                     
муниципального образования город Тула 					В.И. Коршунов

