



КОНТРОЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТУЛА
300041, г.Тула, Учетный переулок, д.3. телефон: (4872) 36-49-39

Информация
по итогам контрольного мероприятия
«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств и средств, полученных из иных источников, на строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения (детского сада) по адресу: г.Тула, ул.Поперечная, д.16-А»

Контрольная комиссия муниципального образования город Тула в соответствии с разделами 9, 10 Положения «О контрольной комиссии муниципального образования город Тула», утвержденного решением Тульской городской Думы от 27.05.2009 № 68/1512, распоряжением председателя контрольной комиссии от 18.03.2015 № 03-03/45-кпровела контрольное мероприятие:«Проверка целевого                                  и эффективного использования бюджетных средств полученных из иных источников,                                     на строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения (детского сада) по адресу: г.Тула, ул.Поперечная, д. 16-А.».
[bookmark: _GoBack]Объект контрольного мероприятия: муниципальное учреждение «Управление капитального строительства г.Тулы» (далее – МУ «УКС г.Тулы», заказчик).
По результатам контрольного мероприятия установлены недостатки и нарушения:
1. В ходе проверки правоустанавливающих документов заказчика строительства объекта выявлены нарушения норм муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность муниципальных учреждений.
2. Паспорт объекта составлен с нарушением ряда требований федеральной методологии ценообразования.
3. В ходе проверки установлен факт принятия заказчиком договорных обязательств без доведенных лимитов бюджетных обязательств на сумму 94,1 тыс.рублей.
4. Выявлены существенные нарушения действующего законодательства в части планирования и осуществления закупочной деятельности.
5. Контрольная комиссия признала неэффективными расходы на осуществление авторского надзора в размере 350,2 тыс.рублей.
6. В ходе комиссионного обследования фактического объема и качества выполненных работ по созданию объекта на предмет их соответствия (принятым заказчиком по актам выполненных работ) установлены расхождения на сумму 5 107,0 тыс.рублей.
7. При проверке работ по благоустройству территории установлено необоснованное расходование бюджетных средств на общую сумму 26,1 тыс.рублей.
8. Установлены факты принятия к оплате документов, не прошедших проверку в специализированном подразделении администрации города Тулы, на общую сумму 123 343,5 тыс.рублей.
9. Документально не подтверждена кредиторская задолженность перед подрядчиками на сумму 13 144,2 тыс.рублей.
10. На момент окончания проверки вещное право муниципального образования города Тулы на созданный объект общей стоимостью 155 562,7 тыс.руб. в установленном порядке не зарегистрировано.
11. На момент окончания проверки несуществующий (демонтированный) объект балансовой стоимостью 281,6 тыс.руб. числится в составе имущества муниципального образования город Тула.
12. Принятое в декабре 2014 года решение о разделении прав на владение, распоряжение и пользование вновь созданными активами между тремя хозяйствующими субъектами на момент завершения проверки не исполнено, что затрудняет процесс координации действий субъектов по обеспечению нормального функционирования комплекса. Наряду с этим, невозможно исполнение лицензионных требований в части осуществления образовательной деятельности.
13. Документальное оформление передачи оборудования на сумму                   6 716,8 тыс.руб. произведено с нарушением требований инструкции по бюджетному бухгалтерскому учету.
14. В ходе проверки установлено завышение балансовой стоимости здания на сумму 11 391,4 тыс.руб. за счет включения в его стоимость объектов благоустройства и зеленых насаждений.
15. На момент окончания проверки проектные мощности объекта в части осуществления образовательной деятельности фактически были задействованы только на 64,2 %.
Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден председателем контрольной комиссии 9 июня 2015 года и направлен в Тульскую городскую Думу, Главе администрации города Тулы, в Прокуратуру г.Тулы.


Председатель
контрольной комиссии								В.И. Коршунов
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