



КОНТРОЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТУЛА
300041, г.Тула, Учетный переулок, д.3. телефон: (4872) 36-49-39

Информация
по итогам контрольного мероприятия
«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств и средств, полученных из иных источников, на строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения (детского сада) 
по условному строительному адресу: г.Тула, ул.Одоевское шоссе»

Контрольная комиссия муниципального образования город Тула в соответствии с разделами 9, 10 Положения «О контрольной комиссии муниципального образования город Тула», утвержденного решением Тульской городской Думы от 27.05.2009 № 68/1512, п.1.7 плана работы контрольной комиссии муниципального образования город Тула на 2015 год, утвержденного распоряжением председателя контрольной комиссии от 29.12.2014 № 03-03/69-р, распоряжением председателя контрольной комиссии  о проведении контрольного мероприятия от 26.11.2015 № 03-03/72-к провела контрольное мероприятие: «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств и средств, полученных из иных источников, на строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения (детского сада) по условному строительному адресу: г.Тула, ул.Одоевское шоссе».
[bookmark: _GoBack]Объект контрольного мероприятия: муниципальное учреждение «Управление капитального строительства г.Тулы» (далее – МУ «УКС г.Тулы», учреждение,  заказчик).
По результатам контрольного мероприятия установлены недостатки и нарушения:
1. Учреждением неправомочно перераспределены бюджетные средства в сумме 265,2 тыс.руб. по видам расходов при реализации проекта. При этом в целом расхождение в сметной стоимости объекта, указанной в программе и фактическими затратами (экономия по проекту) составило – 79,0 тыс.рублей.
2. Выявлены существенные нарушения действующего законодательства в части планирования и осуществления закупочной деятельности:
– размещение плана-графика закупок на 2013 год с нарушением сроков;
– отсутствие в плане-графике на 2013 год позиции о проведении открытого аукциона на право заключения контракта на строительство объекта;
– нарушения требований Федерального закона № 44-ФЗ к описанию объекта закупки;
– отсутствие работы по взысканию штрафных санкций при нарушении сроков выполнения контрактов;
– неоднократные нарушения в части направления сведений, подлежащих включению в реестр контрактов. 
3. В ходе проверки Учреждением не была представлена проектная документация строящегося объекта.
4. Проверкой исполнения контрактов на строительство и оборудование детского сада установлено следующее:
– в ходе анализа актов по форме КС-2 и рабочей документации объекта выявлены отклонения от проекта в части приобретения малых архитектурных форм;
– установлены отклонения от проектной документации и разработанной на её основе рабочей документации в части приобретения оборудования. 
– в ходе комиссионного обследования фактического объема и качества выполненных работ по созданию объекта на предмет их соответствия (принятым заказчиком по актам выполненных работ) установлены расхождения на сумму          7 770,4 тыс.рублей.
5. При оплате муниципальных контрактов с ООО «Школьный мир» и ООО «ЗЛАТАЯР МЕБЕЛЬ» допущены технические ошибки при составлении первичных документов (накладных). Нарушения исправлены по результатам проверки.
6. В нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденных приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н, Учреждением произведена оплата матрацев на сумму 197,4 тыс.руб. по КОСГУ 310.  
В ходе проверки данное нарушение было устранено, и приобретение матрацев отнесено на КОСГУ340.
7. Контрольная комиссия признала неэффективными расходы на осуществление авторского надзора в размере 303,9 тыс.рублей.
8. К проверке не представлены Журнал учета выполненных работ (форма             № КС-6а) и Общий журнал выполненных работ (форма № КС-6).  
Отсутствие указанных документов учета свидетельствует о недостаточном контроле со стороны заказчика за соответствием проектно-сметной документации и актов приемки по форме КС-2.                               
9. Проверкой учета имущества по результатам реализации инвестиционного проекта установлено, что на момент окончания проверки отсутствует обоснованный и прозрачный учет объектов муниципального имущества, в том числе:  
– в постановлении администрации города Тулы от 11.12.2015 № 6206 о передаче имущества в оперативное управление стоимость здания и оборудования не была установлена; 
– акт приема-передачи здания (сооружения) по форме ОС-1а между Учреждением и МБОУ «Центр образования № 44» и акт приема-передачи оборудования подписаны представителями МБОУ «Центр образования № 44» и Учреждения только 29.12.2015, в то время как на момент проведения проверки в декабре 2015 года деятельность образовательного учреждения осуществлялась, что подтверждается актами обследования выполненных работ;
– стоимость объекта, указанная в акте приема-передачи от 29.12.2015 составляет 156 093,23 тыс.руб. (в т.ч. оборудование на сумму – 4 895,24 тыс.руб.), что на         3 815,29 тыс.руб. меньше стоимости, указанной в информации КИиЗО              (159 908,53 тыс.руб.) о принятии объекта к учету;  
– указанное в акте приема-передачи Приложение с перечнем оборудования в ходе проверки не представлено. Как следствие, нельзя подтвердить обоснованность принятия оборудования к единому учету вместе с объектом недвижимости;
– документы, подтверждающие регистрацию права муниципальной собственности и принятие к учету сетей инженерно-технического обеспечения, Учреждением также не представлены.
Все вышеизложенное приводит к нарушениям в учете муниципального имущества и искажает результаты реализации программы.
Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден председателем контрольной комиссии 14 марта 2016 года и направлен в Тульскую городскую Думу, Главе администрации города Тулы, в Прокуратуру г.Тулы.


Председатель
контрольной комиссии								В.И. Коршунов
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