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Информация 

по итогам контрольного мероприятия 

«Аудит расходов на ремонт и благоустройство образовательных учреждений 

муниципального образования город Тула за 2022 год (выборочно)» 

 

 

Контрольно-счетной палатой муниципального образования город Тула в 

соответствии с пунктом 1.2.4. плана работы контрольно-счетной палаты муниципального 

образования город Тула на 2023 год, утвержденного распоряжением от 29.12.2022 № 06-

01/48-р, проведено контрольное мероприятие «Аудит расходов на ремонт и 

благоустройство образовательных учреждений муниципального образования город Тула 

за 2022 год». 

Объекты контрольного мероприятия: муниципальные бюджетные 

общеобразовательные учреждения «Центр образования № 7 имени Героя Советского 

Союза Сергея Николаевича Судейского», «Центр образования № 9 имени генерала 

Аркадия Николаевича Ермакова», «Центр образования № 12», «Центр образования № 15», 

учреждение «Центр образования – гимназия № 30», «Центр образования № 32 имени 

генерала Ивана Васильевича Болдина», «Центр образования № 37 имени В.П. 

Храмченко», «Центр образования № 38», Центр образования № 39 имени Героя 

Советского Союза Алексея Арсентьевича Рогожина», «Центр образования № 40 имени 

Героя Советского Союза Ивана Андреевича Дементьева», «Центр образования № 42», 

«Центр образования № 47», «Центр образования № 49», «Центр образования № 53 им. 

Л.Н. Толстого», «Центр образования № 55 им. А.И. Миронова», «Центр образования № 

56» (далее – учреждения). 

Целями контрольного мероприятия являлись: проверка обоснованности 

направления бюджетных средств на ремонт и благоустройство бюджетных 

образовательных учреждений муниципального образования город Тула, анализ 

эффективности использования бюджетных средств на финансовое обеспечение ремонта и 

благоустройства бюджетных образовательных учреждений муниципального образования 

город Тула. 

В рамках контрольного мероприятия рассмотрены вопросы анализа потребности в 

выполнении работ и объемов предусмотренных средств, анализа исполнения контрактов, 

проведена проверка объемов, полноты, качества и своевременности выполнения работ. 

Результаты контрольного мероприятия показали следующее. 

Источником финансового обеспечения исполнения работ являлся бюджет Тульской 

области и бюджет муниципального образования город Тула. 

По итогам исполнения контрактов выполнены работы по ремонту кровли (в 7 

учреждениях), ремонту внутренних помещений (в 5 учреждениях), устройству 

ограждений и благоустройству территорий с устройством детских и спортивных 

площадок (в 4 учреждениях), ремонту фасадов учебных корпусов (в 2 учреждениях), 

санузлов (в 2 учреждениях), замене оконных блоков (в 2 учреждениях). 



2 

 

По результатам проведенных конкурентных закупочных процедур при заключении 

контрактов на выполнение работ, заказчиками работ получена экономия бюджетных 

средств в сумме 9 836,9 тыс. рублей или 8,5 % начальной (максимальной) цены 

контрактов. 

В рамках проверки объемов, полноты, качества и своевременности выполнения 

работ проведены обследования 28 объектов, на ремонт которых было затрачено 100 474,2 

тыс. рублей, оформлено 26 актов обследования.  

В ходе проверки установлены нарушения, выразившиеся в приемке по актам 

выполненных работ и последующей оплате заказчиком невыполненных и некачественно 

выполненных работ, непоставленных материалов.  

Основная часть выявленных нарушений приходится на два вида работ: ремонт 

кровли и ремонт помещений. 

Часть выявленных нарушений была устранена в ходе проведения контрольного 

мероприятия, остальными заказчиками начата работа по устранению выявленных 

нарушений и недостатков. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Тульскую городскую 

Думу, Главе администрации города Тулы и прокуратуру города Тулы. 

В муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения «Центр 

образования № 9 имени генерала Аркадия Николаевича Ермакова», «Центр образования 

№ 12», «Центр образования № 15», «Центр образования – гимназия № 30», «Центр 

образования № 38», «Центр образования № 55 им. А.И. Миронова», «Центр образования 

№ 39 имени Героя Советского Союза Алексея Арсентьевича Рогожина», «Центр 

образования № 40 имени Героя Советского Союза Ивана Андреевича Дементьева», 

«Центр образования № 42», «Центр образования № 47» внесены представления о 

принятии мер по устранению и предупреждению выявленных нарушений и недостатков. 

 

 


