



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТУЛА
300041, г.Тула, Учетный переулок, д.3. телефон: (4872) 55-03-44

Информация
по итогам контрольного мероприятия
«Аудит расходов на капитальный ремонт и благоустройство объектов
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Центр образования № 43»
(переходящее из плана работы на 2023 год)

В соответствии с пунктом 1.2.1 плана работы КСП г.Тулы на 2024 год в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр образования №43» проведено контрольное мероприятие «Аудит расходов на капитальный ремонт и благоустройство объектов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 43» (далее – МБОУ ЦО 43, Учреждение, Заказчик).

Целями контрольного мероприятия являлись:

анализ и оценка законности расходов Учреждения на проведение мероприятий по ремонту и благоустройству объектов;

проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств;

анализ эффективности расходов.

По результатам проведения контрольного мероприятия установлено следующее.

В 2023 году в рамках реализации регионального проекта «Модернизация школьных систем образования» проведен капитальный ремонт здания школы МБОУ «Центр образования № 43» по адресу: г.Тула, ул.Кабакова, д.92, благоустроена прилегающая к зданию школы территория.

Согласно заключенным контрактам средства были направлены в том числе и на оборудование систем оповещения и видеонаблюдения, установку сигнализации, приобретение новой мебели и оборудования.

По результатам исполнения контрактов Учреждением оплачены работы, услуги и товары на общую сумму 124 917,4 тыс. рублей.

Подрядные организации на выполнение работ по ремонту объекта, поставщики мебели и оборудования определялись Заказчиком в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ). При осуществлении закупок на сумму 90 177,2 тыс. руб. использовались конкурентные способы определения подрядчиков (исполнителей), на сумму 34 740,2 тыс. руб. проведены закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

По результатам проведенных конкурентных закупочных процедур при заключении контрактов на выполнение работ, заказчиком работ получена экономия бюджетных средств в сумме 10 055,8 тыс. рублей или 10,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

Проверка полноты и качества выполненных работ выявила нарушения при исполнении контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту здания школы, устройству молниезащиты и заземления, благоустройству территории.

Все выявленные нарушения были полностью устранены в ходе проверки.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Тульскую городскую Думу, Главе администрации города Тулы и прокуратуру города Тулы.

По результатам контрольного мероприятия руководителю МБОУ «Центр образования №43» внесено представление для принятия мер по устранению причин, повлекших установленные по результатам контрольного мероприятия нарушения.

Председатель контрольно-счетной палаты
муниципального образования город Тула

Н.С. Фатеева

Исп. Бурцева Е.Ю.